



工事期間延長のお知らせとお詫び

いつもイルアズーリをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

現在行っている外壁修繕の工事期間は以下の通りと案内を行って参りました。
2024年1月20日から2024年5月31日

しかしながら、爆裂箇所の発見などにより工事業者から新たな工程表が5月15日に提出され、慎重な協議を行った結果、誠に勝手ながら以下の通りに工期を変更させていただきました。
2024年1月20日から2024年6月下旬（予定）

2024年3月1日から今日まで、一部週を除き金曜日、土曜日、日曜日のみ営業を行って参りました。工事期間中にご滞在いただいたお客様や、事前に案内をした際ご予約をキャンセルされたお客様には、景観についてや大浴場の露天風呂のみ利用ができかねる点など、ご迷惑をおかけいたしました事、今一度心よりお詫び申し上げます。

今後の工事の予定につきましては、
5月中～6月8日：一部お部屋の足場撤去
6月10日～6月16日：海側全体の足場の撤去
上記期間中、日曜日を除く11：00-15：00に工事実施
騒音や臭い、ほこりなどご迷惑をおかけいたします事をお詫び申し上げます。

工事期間中は、大浴場露天風呂のみ利用ができかねる事と、足場を撤去したお部屋に優先的にご案内をさせていただきますが、予約状況により、足場の組まれているお部屋にご案内する場合がございます。

足場の組まれているお部屋につきましては、景観が全く見えないというわけではございませんが、景色をお楽しみいただく際に、必ず足場が視界に入ります事を予めご了承ください。
客室露天風呂につきましては、景観は損なわれてしまいますが、ご利用いただくことができます。

また、海側の足場撤去を優先的に行うため、通路側の足場の撤去に遅れが生じております。
つきましては、ご到着の際エントランス側の足場が撤去されておりませんことも予めご了承ください。

工期延長のご案内が遅れ、皆様にはご迷惑をおかけいたします事、改めてお詫び申し上げます。
皆様の安全をお守りする為にも、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。